

SETDIG
Secretaria-Executiva
de Transformação
Digital

SEGOV
Secretaria de Estado
de Governo e
Gestão Estratégica



ESTRUTURA TFS

ENTENDENDO

EPIC

- Corresponde a um TEMA
 - *Exemplo: Arquitetura da Informação; Ferramenta de Atendimento...*

Feature

- Corresponde a um Projeto
 - *Exemplo: MS Cultural; Guichê Consulta...*

PBI

- PBI = Product Backlog Item = Corresponde a etapas no processo para atingir o projeto
 - *Exemplo: Workshop; Gerar atendimento prioritário...*


TASK

- Corresponde às atividades que cada pessoa da equipe executa (no caso da equipe UCQI, irão lançar suas horas)
 - *Exemplo: Benchmark, Reunião, Estudar Sistema...*

ENTENDENDO

EXEMPLO

Epic	◀ [Portal Único] - Ferramenta de Atendimento	New
Feature	◀ Guichê Consulta	New
Product Backlo...	◀ [Gerar Atendimento] - Com atendimento prioritário	New
Task	Estudar sistema	To Do
Task	Pesquisar regras de negócios	To Do
Task	Prototipar	To Do
Task	Validar com o time	To Do
Task	Descrever do documento de demanda	To Do
Task	Apresentar para a fábrica de desenvolvimento EDS - MANTIS #10526	To Do
Task	Estudar sistema	To Do
Product Backlo...	▶ [Gerenciar Fila] - Com prioridade	New
Feature	▶ Guichê Orgânico	New
Feature	▶ Painel de Atendimento	New



EPIC é o primeiro nível da estrutura e indica a **Iniciativa/Tema**.

- **Iteration**= Sprint (período que será trabalhado - atualmente não temos Sprint da área SGD mas podemos definir de 15 a 20 dias)

STATUS

- **Assigned To**= É possível selecionar o responsável pela iniciativa
- **State**= Estados possíveis do épico (*New, In progress, Done, removed*)
- **Area**= Posso criar as opções possíveis e sempre que necessário (*vide exemplo do que temos atualmente*)
- **Reason**= Campo bloqueado para edição
- **Target Date**= Data alvo estimada para conclusão de todas as atividades do épico

DESCRIPTION

- Campo do tipo texto no qual deve conter a visão do que o épico em questão deve entregar de valor ao final.

DETAILS

- **Priority**= É possível priorizar de 1 a 4
- **Effort**= Esforço (não utilizamos)
- **Business Value**= Valor para o negócio (não utilizamos)
- **Time Criticality**= Criticidade de Tempo (não utilizamos)
- **Value Area**= Opções: Business ou Architectural (atualmente não dá pra customizar (não utilizamos))

ACCEPTANCE CRITERIA

- Campo do tipo texto no qual deve conter os critérios que serão aceitos na entrega do épico (definição de pronto).

Feature é o segundo nível da estrutura e indica o **Projeto**.

- **Iteration**= Sprint (período que será trabalhado - atualmente não temos Sprint da área SGD mas podemos definir de 15 a 20 dias)

STATUS

- **Assigned To**= Selecionar o responsável pelo projeto
- **State**= Estados possíveis do épico (*New, In progress, Done, Removed*)
- **Area**= Posso criar as opções possíveis e sempre que necessário (*vide exemplo do que temos atualmente*)
- **Reason**= Campo bloqueado para edição
- **Target Date**= Data alvo estimada para conclusão de todas as atividades do épico

DESCRIPTION

- Campo do tipo texto no qual deve conter a visão do que a feature deve entregar de valor ao final.

DETAILS

- **Priority**= É possível priorizar de 1 a 4
- **Effort**= Esforço (não utilizamos)
- **Business Value**= Valor para o negócio (não utilizamos)
- **Time Criticality**= Criticidade de Tempo (não utilizamos)
- **Value Area**= Opções: Business ou Architectural (atualmente não dá pra customizar (não utilizamos))

ACCEPTANCE CRITERIA

- Campo do tipo texto no qual deve conter os critérios que serão aceitos na entrega da Feature (definição de pronto).

ATTACHMENTS

- Nessa seção, podemos anexar o documento do projeto.

CRIANDO UM PBI (PRODUCT BACKLOG ITEM)

PBI é o terceiro nível da estrutura e indica as **Etapas** no processo **para atingir o objetivo projeto**.

- **Iteration**= Sprint (período que será trabalhado - atualmente não temos Sprint da área SGD mas podemos definir de 15 a 20 dias)

STATUS

- **Assigned To**= Selecionar o responsável pelo projeto
- **State**= Estados possíveis do épico (*New, Approved, Comitted, Done, Removed*)
- **Area**= Posso criar as opções possíveis e sempre que necessário (*vide exemplo do que temos atualmente*)
- **Reason**= Campo bloqueado para edição

DESCRIPTION

- Campo do tipo texto no qual deve conter a visão do que a feature deve entregar de valor ao final.

DETAILS

- **Priority**= É possível priorizar de 1 a 4
- **Effort**= Esforço (não utilizamos)
- **Business Value**= Valor para o negócio (não utilizamos)
- **Value Area**= Opções: Business ou Architectural (atualmente não dá pra customizar (não utilizamos))

ACCEPTANCE CRITERIA

- Campo do tipo texto no qual deve conter a história de usuário juntamente com a descrição dos requisitos, link do protótipo.

ATTACHMENTS

- Nessa seção, deve ser anexado o documento de requisitos do projeto, também o plano de trabalho (EDS).

TASK é o último nível da estrutura e indica as atividades que cada membro da equipe realiza para atingir o objetivo da entrega.

- **Iteration**= Sprint (período que será trabalhado - atualmente não temos Sprint da área SGD mas podemos definir de 15 a 20 dias)

STATUS

- **Assigned To**= Selecionar o responsável pelo projeto
- **State**= Estados possíveis do épico (*To do, Done, In Progress, Removed*)
- **Area**= Posso criar as opções possíveis e sempre que necessário (*vide exemplo do que temos atualmente*)
- **Reason**= Campo bloqueado para edição

DESCRIPTION

- Campo do tipo texto no qual deve conter a visão do que a feature deve entregar de valor ao final.

DETAILS

- **Priority**= É possível priorizar de 1 a 4
- **Remaining Work** = Trabalho restante (não utilizamos)
- **Activity**= Tipo de atividade
- **Value Area**= Opções: Business ou Architectural (atualmente não dá pra customizar (não utilizamos))

HISTORY

- Campo do tipo texto no qual deve conter uma breve descrição da atividade.

CRIANDO UMA TASK

TASK é o último nível da estrutura e indica as atividades que cada membro da equipe realiza para atingir o objetivo da entrega.

EXEMPLE

Task 814412: Prototipar

Delete

New branch

Tags Add...

Prototipar

Iteration SGD

STATUS

Assigned ToType or select a name

StatusTo Do

AreaSGD\EDS

ReasonNew task

DETAILS

Priority2

Remaining Work

Activity

Blocked

DESCRIPTION

B / U

Foi desenvolvido um protótipo da demanda de atendimento baseado na prioridade do atendimento utilizando a ferramenta Figma, o protótipo foi desenvolvido em alto nível. Essa decisão foi tomada para garantir a qualidade das entregas da fábrica de software EDS.

O protótipo segue os padrões de cor, fonte e tamanho do sistema original de atendimento, conforme disponibilizado no Portal Único.

Para acessar o prototipo [clique aqui](#)


HISTORY

LINKS (1)

ATTACHMENTS

LINKS TFS

- SGD - [Clique aqui](#)
- SGD - UCQUI - [Clique aqui](#)
- SGD - EDS- [Clique aqui](#)



CONTROLE DE VERSÕES

Versão	Data	Responsável
V1	Junho/2024	Priscila Mendoza

